	ROI						EVID	ENCIA PRI
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1	Jurčo	emaker Slovakia, s	12.1	1	18. 9.	17. 9.	17. 9.	1
2	Tapák	rdac Electronics s.r	13.2	1	31.12.	1.12.	31.12.	1
3	Jurčo	emaker Slovakia, s	12.3	1	1. 10.	20. 9.	20. 9.	1
953	Tapak	Klauke	0953/12	1	17. 9.	13. 9.	17. 9.	1
954	Jurčo	Panasonic	0954/12	1	18. 9.	12. 9.	14. 9.	1
955	Jurčo	Cable connect s.r.o	0955/12	1733	18. 9.	12. 9.	14. 9.	1733
956	Paňko	isme Slovakia s.r.o	0956/12	1	24. 10.	12. 9.	18. 9.	1
957	Paňko	arm Technologies	0957/12	120	15. 10.	12. 9.	12. 10.	120
959	Jurčo	COURBIS	0959/12	1	18. 9.	12. 9.	14. 9.	1
960	Tapák	Klauke	0960/12	1	3.10.	13.9.	20.9.	1
967	Jurčo	MTS Krivá	0967/12	1	25. 9.	13. 9.	3. 10.	3
971	Jurčo	Klauke	0971/12	1	21. 9.	13. 9.	18. 9.	2

	RO E						EVID	ENCIA PRI
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
972	Tapák	Klauke	0972/12	1	9.10.	13.9.	27.9.	1
973	Jurčo	OKEŠ & Co.SK, s.	0973/12	1	19. 9.	17. 9.	18. 9.	6
978	Jurčo	Panasonic	0978/12	2	21. 9.	14. 9.	24. 9.	2
979	Tapák	Klauke	0979/12	1	27.9.	17.9.	28.9.	1
983	Jurčo	Zlievaren Zabrez	0983/12	1	20. 9.	18. 9.	21. 9.	1
984	Paňko	XPS Slovakia s.r.o	0984/12	1	20. 11.	18. 9.	4. 10.	1
988	Tapák	iniTec Slovakia s.r	0988/12	1	26.9.	18.9.	25.9.	1
989	Jurčo	MTS Krivá	0989/12	1	19. 9.	19. 9.	21. 9.	1
990	Jurčo	NC Line CZ	0990/12	36	21. 9.	19. 9.	21. 9.	36
991	Jurčo	PMB Náradie s.r.o	0991/12	1	20. 9.	19. 9.	20. 9.	1
992	Jurčo	Hydac	0992/12	1	25. 9.	20. 9.	4. 10.	2
994	Tapák	MTS Krivá	0994/12	1	3.10.	20.9.	3.10.	1

	RO E						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
995	Paňko	DIUM LTD, spo. s	0995/12	1	18. 10.	19. 9.	5. 10.	1
996	Jurčo	Panasonic	0996/12	1	25. 9.	20. 9.	21. 9.	1
997	Jurčo	Panasonic	0997/12	1	25. 9.	20. 9.	24. 9.	1
998	Jurčo	EHR Slovakia s.r.	0998/12	8	26. 9.	21. 9.	26. 9.	8
1005	Paňko	OKEŠ & Co.SK, s	1005/12	1	18. 10.	21. 9.	5. 10.	1
1006	Tapák	MTS Krivá	1006/12	1	1.10.	21.9.	4.10.	1
1007	Tapák	iniTec Slovakia s.r	1007/12	1	8.10.	24.9.	5.10.	1
1008	Tapák	VYPA SK, s.r.o.	1008/12	1	11.10.	24.9.	28.9.	1
1009	Tapák	MTS Krivá	1009/12	1	2.10.	24.9.	7.10.	1
1010	Tapák	MTS Krivá	1010/12	1	2.10.	25.9.	9.10.	1
1011	Jurčo	Panasonic	1011/12	1	27. 9.	25. 9.	28. 9.	1
1012	Paňko	EDM, s.r.o.	1012/12	1	2. 10.	25. 9.	18. 10.	20

	RO						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1014	Paňko	KO ORAVAN, spo	1014/12	1	21. 11.	25. 9.	8. 11.	1
1015	Tapák	MTS Krivá	1015/12	1	10.10.	25.9.	9.10.	1
1016	Tapák	Controls Internatio	1016/12	1	4.10.	26.9.	4.10.	1
1017	Tapák	emaker Slovakia, s	1017/12	1	12.10.	25.9.	8.10.	1
1018	Tapák	Automotive Slovak	1018/12	1	12.10.	25.9.	9.10.	1
1019	Tapák	Panasonic	1019/12	1	8.10.	26.9.	10.10.	1
1020	Tapák	Controls Internatio	1020/12	1	5.10.	26.9.	10.10.	1
1021	Tapák	MTS Krivá	1021/12	1	2.10.	26.9.	28.9.	1
1022	Paňko	Klauke	1022/12	1	15. 10.	26. 9.	10. 10.	1
1023	Tapák	Klauke	1023/12	1	5.10.	26.9.	10.10.	1
1024	Paňko	iniTec Slovakia s.r	1024/12	1	17. 10.	26. 9.	12. 10.	1
1025	Jurčo	DKEŠ & Co.SK, s	1025/12	1	27. 9.	26. 9.	27. 9.	1

	ROE						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1026	Tapák	IDEL Slovakia, s.1	1026/12	1	3.10.	27.9.	2.10.	1
1027	Tapák	LKOND HHK, a.s	1027/12	1	10.10.	27.9.	5.10.	1
1028	Tapák	STROJSROS s.r.o	1028/12	1	3.10.	27.9.	2.10.	1
1029	Tapák	MTS Krivá	1029/12	1	2.10.	27.9.	31.10.	1
1030	Tapák	Panasonic	1030/12	1	28.8.	27.9.	1.10.	1
1031	Tapák	OKEŠ & Co.SK, s.	1031/12	1	4.10.	26.9.	4.10.	1
1032	Paňko	KO ORAVAN, spo	1032/12	1	18. 10.	27. 9.	12. 10.	1
1033	Tapák	ABA Plastics, s.r.	1033/12	1	27.9.	26.9.	27.9.	1
1034	Paňko	ELKOP s.r.o.	1034/12	4	18. 10.	28. 9.	12. 10.	4
1035	Tapák	ABA Plastics, s.r.	1035/12	1	28.9.	1.8.	28.9.	1
1036	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1036/12	1	28.9.	1.8.	28.9.	1
1037	Tapák	Instar Sp. J.	1037/12	1	1.10.	27.9.	28.9.	1

	RO						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1038	Tapák	Instar Sp. J.	1038/12	1	1.10.	27.9.	28.9.	1
1039	Tapák	Zlievaren Zabrez	1039/12	1	2.10.	21.9.	2.10.	1
1040	Tapák	dac Electronics s.r	1040/12	1	28.9.	1.9.	28.9.	1
1041	Tapák	MTS Krivá	1041/12	1	8.10.	28.9.	4.10.	1
1042	Tapák	dac Electronics s.r	1042/12	1	8.10.	1.10.	15.10.	1
1043	Tapák	OKEŠ & Co.SK, s.	1043/12	1	5.10.	1.10.	8.10.	1
1044	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1044/12	1	3.10.	1.10.	5.10.	1
1045	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1045/12	1	4.10.	1.10.	2.10.	1
1046	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1046/12	1	3.10.	1.10.	3.10.	1
1047	Tapák	Controls Internatio	1047/12	8	2.10.	1.10.	1.10.	8
1048	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1048/12	30	2.10.	1.10.	4.10.	30
1049	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1049/12	1	5.10.	1.10.	5.10.	1

	ROE						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1050	Tapák	Controls Internatio	1050/12	1	4.10.	1.10.	5.10.	1
1051	Paňko	Automotive Slovak	1051/12	1	18. 10.	1. 10.	12. 10.	1
1052	Tapák	JUS spol. s r.o.	1052/12	1	2.10.	1.10.	2.10.	6
1053	Tapák	Klauke	1053/12	1	5.10.	2.10.	5.10.	1
1058	Tapák	Panasonic	1058/12	1	4.10.	3.10.	4.10.	1
1059	Tapák	Panasonic	1059/12	1	4.10.	2.10.	5.10.	1
1070	Paňko	DIUM LTD, spo. s	1070/12	1	18. 10.	10. 10.	17. 10.	1
1071	Paňko	MTS Krivá	1071/12	1	18. 10.	5. 10.	12. 10.	1
1072	Paňko	Controls Internatio	1072/12	1	16. 10.	5. 10.	17. 10.	1
1073	Paňko	Automotive Slovak	1073/12	10	17. 10.	8. 10.	12. 10.	10
1074	Paňko	iniTec Slovakia s.r	1074/12	1	12. 10.	8. 10.	18. 10.	1
1075	Paňko	Klauke	1075/12	1	24. 10.	8. 10.	19. 10.	1

	ROE						EVID	ENCIA PRI
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1076	Paňko	MTS Krivá	1076/12	1	18. 10.	8. 10.	12. 10.	1
1077	Paňko	Klauke	1077/12	10	24. 10.	8. 10.	18. 10.	10
1078	Tapák	OKEŠ & Co.SK, s	1078/12	32	9.10.	8.10.	9.10.	32
1079	Tapák	SELEX, s.r.o.	1079/12	1	9.10.	9.10.	9.10.	1
1080	Tapák	MAAN F.P.H.	1080/12	1	9.10.	9.10.	9.10.	1
1081	Tapák	MTS Krivá	1081/12	1	9.10.	9.10.	10.10.	1
1082	Tapák	EDM, s.r.o.	1082/12	10	10.10.	9.10.	11.10.	10
1083	Tapák	MTS Krivá	1083/12	5	10.10.	9.10.	16.10.	5
1084	Tapák	JUS spol. s r.o.	1084/12	5	12.10.	10.10.	12.10.	5
1085	Tapák	EHR Slovakia s.r.	1085/12	1	10.10.	10.10.	10.10.	1
1086	Paňko	MTS Krivá	1086/12	1	26. 10.	10. 10.	25. 10.	1
1087	Paňko	MTS Krivá	1087/12	1	26. 10.	10. 10.	24. 10.	1

	ROE						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1088	Paňko	MTS Krivá	1088/12	2	26. 10.	10. 10.	19. 10.	2
1089	Paňko	JUS spol. s r.o.	1089/12	10	18. 10.	10. 10.	19. 10.	10
1090	Paňko	Automotive Slovak	1090/12	1	18. 10.	10. 10.	17. 10.	1
1091	Paňko	Automotive Slovak	1091/12	1	16. 11.	10. 10.	26. 10.	1
1092	Tapák	Automotive Slovak	1092/12	1	12.10.	10.10.	11.10.	1
1093	Paňko	MTS Krivá	1093/12	1	14. 11.	11. 10.	25. 10.	1
1094	Paňko	arm Technologies	1094/12	1	15. 11.	11. 10.	9. 11.	1
1095	Tapák	EDM, s.r.o.	1095/12	4	11.10.	11.10.	11.10.	4
1096	Paňko	rdac Electronics s.r	1096/12	1	30. 10.	11. 10.	18. 10.	1
1097	Tapák	ELKOP, s.r.o.	1097/12	1	11.10.	11.10.	11.10.	1
1098	Tapák	MTECH group, s.r	1098/12	1	12.10.	11.10.	12.10.	1
1100	Paňko	Unielektro	1100/12	1	31. 10.	11. 10.	28. 10.	1

	ROE						EVID	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1101	Paňko	MTS Krivá	1101/12	1	26. 10.	12. 10.	26. 10.	1
1104	Tapák	Ing. Anton Lucký	1104/12	11	17.10.	15.10.	17.10.	11
1105	Paňko	Panasonic	1105/12	1	18. 10.	15. 10.	17. 10.	1
1109	Paňko	Automotive Slovak	1109/12	1	26. 10.	15. 10.	26. 10.	1
1111	Paňko	MTS Krivá	1111/12	16	18. 10.	16. 10.	19. 10.	16
1112	Paňko	OKEŠ & Co.SK, s	1112/12	20	18. 10.	16. 10.	22. 10.	20
1114	Paňko	dac Electronics s.r	1114/12	1	6. 11.	16. 10.	31. 10.	1
1115	Paňko	MTS Krivá	1115/12	1	16. 11.	16. 10.	31. 10.	1
1117	Paňko	Automotive Slovak	1117/12	1	5. 11.	17. 10.	26. 10.	1
1119	Paňko	Panasonic	1119/12	1	2. 11.	17. 10.	19. 10.	1
1123	Paňko	isme Slovakia s.r.o	1123/12	10	28. 11.	17. 10.	11. 11.	10
1126	Paňko	MTS Krivá	1126/12	1	30. 10.	19. 10.	31. 10.	1

	RO						EVID	ENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1127	Paňko	Panasonic	1127/12	1	23. 10.	19. 10.	23. 10.	1
1130	Paňko	MTS Krivá	1130/12	1	7. 11.	19. 10.	31. 10.	1
1132	Paňko	dac Electronics s.ı	1132/12	1	6. 11.	19. 10.	30. 11.	1
1135	Paňko	JUS spol. s r.o.	1135/12	4	25. 10.	22. 10.	26. 10.	4
1136	Paňko	ELEMEC, s.r.o.	1136/12	10	6. 11.	23. 10.	2. 11.	10
1137	Paňko	Unielektro	1137/12	200	31. 10.	23. 10.	5. 11.	200
1139	Paňko	Zlievaren Zabrez	1139/12	3	5. 11.	23. 10.	25. 10.	3
1140	Paňko	Panasonic	1140/12	1	2. 11.	23. 10.	29. 10.	1
1141	Paňko	MTS Krivá	1141/12	4	2. 11.	24. 10.	26. 10.	4
1142	Paňko	EHR Slovakia s.r.	1142/12	30	25. 10.	23. 10.	29. 10.	30
1143	Paňko	Panasonic	1143/12	1	5. 11.	23. 10.	31. 10.	1
1144	Paňko	Panasonic	1144/12	1	2. 11.	23. 10.	30. 10.	1

	RO						EVIC	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1145	Paňko	dac Electronics s.r	1145/12	10	29. 10.	24. 10.	31. 10.	10
1146	Paňko	KO ORAVAN, spc	1146/12	1	7. 11.	24. 10.	7. 11.	1
1147	Paňko	DIUM LTD, spo. s	1147/12	40	7. 11.	24. 10.	7. 11.	40
1148	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1148/12	2	24.10.	23.10.	24.10.	2
1149	Tapák	ABA Plastics, s.r.	1149/12	1	24.10.	22.10.	24.10.	1
1150	Paňko	Panasonic	1150/12	1	26. 10.	24. 10.	26. 10.	1
1151	Paňko	Panasonic	1151/12	1	2. 11.	24. 10.	29. 10.	1
1152	Paňko	arm Technologies	1152/12	1	3. 12.	25. 10.	5. 12.	1
1154	Paňko	Controls Internatio	1154/12	1	29. 10.	25. 10.	31. 10.	1
1155	Paňko	MTS Krivá	1155/12	4	6. 11.	25. 10.	30. 10.	4
1156	Tapák	ST MONT, s.r.o.	1156/12	2	8.11.	26.10.	6.11.	2
1157	Paňko	MTS Krivá	1157/12	1	7. 11.	26. 10.	9. 11.	1

	ROE		EVIDENCIA PRI R						
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1158	Paňko	dac Electronics s.r	1158/12	1	6. 11.	26. 10.	31. 10.	1	
1159	Paňko	MTS Krivá	1159/12	1	5. 11.	26. 10.	9. 11.	1	
1160	Paňko	MTS Krivá	1160/12	1	5. 11.	26. 10.	6. 11.	1	
1161	Paňko	Automotive Slovak	1161/12	20	23. 11.	26. 10.	6. 11.	20	
1162	Tapák	Panasonic	1162/12	1	2.11.	29.10.	2.11.	1	
1164	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1164/12	1	29.10.	26.10.	29.10.	1	
1165	Paňko	ABA Plastics, s.r.	1165/12	1	29. 10.	26. 10.	29. 10.	1	
1166	Paňko	arm Technologies	1166/12	64	23. 11.	29. 10.	5. 12.	64	
1167	Paňko	MTS Krivá	1167/12	1	7. 11.	29. 10.	29. 10.	1	
1168	Paňko	iniTec Slovakia s.r	1168/12	1	27. 11.	29. 10.	9. 11.	1	
1169	Paňko	ELEMEC, s.r.o.	1169/12	1	9. 11.	29. 10.	31. 10.	1	
1170	Paňko	Anton Bendis	1170/12	1	5. 11.	18. 10.	2. 11.	1	

	ROE		EVIDENCIA PRI R						
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1171	Paňko	MTECH group, s.r	1171/12	1	31. 10.	30. 10.	2. 11.	1	
1172	Paňko	OKEŠ & Co.SK, s	1172/12	2	8. 11.	30. 10.	31. 10.	2	
1173	Paňko	Panasonic	1173/12	1	5. 11.	30. 10.	5. 11.	1	
1174	Tapák	JUS spol. s r.o.	1174/12	1	31.10.	30.10.	2.11.	1	
1175	Paňko	Panasonic	1175/12	1	5. 11.	30. 10.	2. 11.	1	
1176	Jurčo	Zlievaren Zabrez	1176/12	1	28.11.	30.10.	15.11.	1	
1178	Tapák	rdac Electronics s.1	1178/12	1	2.11.	1.10.	31.10.	1	
1179	Paňko	Panasonic	1179/12	1	2. 11.	31. 10.	6. 11.	1	
1180	Paňko	MTS Krivá	1180/12	1	23. 11.	31. 10.	14. 11.	1	
1181	Tapák	KO ORAVAN, spo	1181/12	1	31.10.	1.10.	31.10.	1	
1182	Paňko	Plastkovo s.r.o.	1182/12	9	12. 11.	31. 10.	5. 11.	9	
1183	Paňko	arm Technologies	1183/12	84	3. 12.	31. 10.	5. 12.	84	

	RO E		EVIDENCIA PRI						
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1184	Paňko	Unielektro	1184/12	100	9. 11.	2. 11.	8. 11.	100	
1185	Paňko	MTS Krivá	1185/12	1	14. 11.	31. 10.	14. 11.	1	
1186	Tapák	ELEMEC, s.r.o.	1186/12	20	16.11.	2.11.	15.11.	20	
1187	Tapák	EHR Slovakia s.r.	1187/12	10	5.11.	5.11.	5.11.	10	
1190	Tapák	Plastkovo s.r.o.	1190/12	105	8.11.	5.11.	12.11.	105	
1191	Paňko	MTS Krivá	1191/12	5	13. 11.	5. 11.	12. 11.	5	
1192	Paňko	MTS Krivá	1192/12	1	13. 11.	5. 11.	12. 11.	1	
1193	Paňko	MTS Krivá	1193/12	1	15. 11.	6. 11.	20. 11.	1	
1195	Paňko	MTS Krivá	1195/12	4	15. 11.	6. 11.	19. 11.	4	
1196	Paňko	Panasonic	1196/12	2	14. 11.	6. 11.	12. 11.	2	
1197	Paňko	Automotive Slovak	1197/12	1	16. 11.	6. 11.	15. 11.	1	
1198	Paňko	Panasonic	1198/12	1	15. 11.	7. 11.	16. 11.	1	

RO EK			EVIDENCIA PRI						
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1199	Paňko	Panasonic	1199/12	1	8. 11.	5. 11.	30. 11.	1	
1200	Paňko	Panasonic	1200/12	1	21. 11.	5. 11.	29. 11.	1	
1201	Paňko	Panasonic	1201/12	1	13. 11.	5. 11.	29. 11.	1	
1202	Paňko	Panasonic	1202/12	1	13. 11.	5. 11.	29. 11.	1	
1203	Paňko	MTS Krivá	1203/12	1	13. 11.	7. 11.	9. 11.	1	
1204	Paňko	MTS Krivá	1204/12	16	13. 11.	7. 11.	12. 11.	16	
1206	Paňko	MTS Krivá	1206/12	2	21. 11.	7. 11.	19. 11.	2	
1208	Paňko	iniTec Slovakia s.r	1208/12	4	23. 11.	8. 11.	1. 12.	4	
1209	Paňko	Automotive Slovak	1209/12	1	27. 11.	8. 11.	22. 11.	1	
1210	Tapák	ELEMEC, s.r.o.	1210/12	40	16.11.	9.11.	15.11.	40	
1211	Paňko	MTS Krivá	1211/12	1	22. 11.	9. 11.	22. 11.	1	
1212	Paňko	MTS Krivá	1212/12	6	12. 11.	9. 11.	14. 11.	6	

	STROJÁRSKA V		EVIDENCIA PRI						
	ROLE	- N						R	
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1213	Paňko	MTS Krivá	1213/12	1	14. 11.	9. 11.	16. 11.	1	
1214	Paňko	MTS Krivá	1214/12	1	13. 11.	9. 11.	28. 11.	1	
1216	Paňko	Korček Dalibor	1216/12	1	27. 11.	7. 11.	30. 11.	1	
1217	Paňko	Automotive Slovak	1217/12	1	30. 11.	9. 11.	22. 11.	1	
1219	Paňko	Panasonic	1219/12	1	15. 11.	9. 11.	16. 11.	1	
1220	Paňko	Panasonic	1220/12	1	15. 11.	9. 11.	16. 11.	1	
1221	Paňko	Panasonic	1221/12	1	21. 11.	9. 11.	21. 11.	1	
1222	Paňko	Panasonic	1222/12	1	21. 11.	9. 11.	21. 11.	1	
1223	Paňko	Panasonic	1223/12	1	21. 11.	9. 11.	21. 11.	1	
1224	Paňko	Klauke	1224/12	10	16. 11.	12. 11.	19. 11.	10	
1226	Paňko	MTS Krivá	1226/12	1	19. 11.	9. 11.	23. 11.	1	
1228	Paňko	MTS Krivá	1228/12	2	4. 12.	13. 11.	1. 12.	2	

	ROE		EVIDENCIA PRI R						
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1231	Paňko	ELKOP s.r.o.	1231/12	1	23. 11.	14. 11.	23. 11.	1	
1235	Paňko	PMB Náradie s.r.o	1235/12	1	14. 11.	14. 11.	14. 11.	1	
1242	Paňko	ELKOP, s.r.o.	1242/12	6	5. 12.	14. 11.	28. 11.	6	
1251	Tapák	MTS Krivá	1251/12	150	19.11.	16.11.	16.11.	150	
1252	Paňko	MTS Krivá	1252/12	1	30. 11.	14. 11.	5. 12.	1	
1253	Paňko	MTS Krivá	1253/12	1	27. 12.	16. 11.	23. 11.	1	
1255	Paňko	DKEŠ & Co.SK, s.	1255/12	20	21. 11.	16. 11.	30. 11.	20	
1256	Paňko	MTS Krivá	1256/12	1	29. 11.	19. 11.	28. 11.	1	
1257	Paňko	MTS Krivá	1257/12	150	28. 11.	16. 11.	30. 11.	150	
1258	Paňko	MTS Krivá	1258/12	1	27. 11.	19. 11.	23. 11.	1	
1259	Paňko	MTS Krivá	1259/12	1	29. 12.	19. 11.	30. 11.	1	
1260	Paňko	Automotive Slovak	1260/12	4	21. 11.	19. 11.	22. 11.	4	

	ROE		EVIDENCIA PRI R						
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks	
1261	Paňko	Zlievaren Zabrez	1261/12	1	26. 11.	19. 11.	30. 11.	1	
1262	Paňko	arm Technologies	1262/12	150	23. 11.	20. 11.	23. 11.	150	
1263	Paňko	Panasonic	1263/12	1	23. 12.	19. 11.	23. 11.	1	
1266	Paňko	Panasonic	1266/12	1	26. 11.	20. 11.	26. 11.	1	
1267	Paňko	Panasonic	1267/12	1	26. 11.	20. 11.	28. 11.	1	
1269	Paňko	MTS Krivá	1269/12	1	27. 11.	21. 11.	28. 11.	1	
1270	Paňko	ELKOP, s.r.o.	1270/12	1	29. 11.	21. 11.	30. 11.	1	
1271	Paňko	ELKOP, s.r.o.	1271/12	1	3. 12.	21. 11.	30. 11.	1	
1272	Paňko	ELKOP, s.r.o.	1272/12	1	3. 12.	21. 11.	7. 12.	1	
1275	Paňko	HAIDY a.s.	1275/12	1	3. 12.	22. 11.	7. 12.	1	
1276	Tapák	EHR Slovakia s.r.	1276/12	1	23.11.	23.11.	23.11.	1	
1279	Paňko	MTS Krivá	1279/12	6	29. 12.	23. 11.	29. 11.	6	

	RO						EVIC	DENCIA PRI R
P.č.	Preskúmal	Zákazník	Názov/označenie výrobku	Požadovaný počet kusov	Objednávka prijatá dňa	Požadovaný termín dodania	Skutočný termín dodania	Dodaný počet ks
1281	Tapák	ALDAN	1281/12	1	26.11.	26.11.	26.11.	1
1282	Paňko	dac Electronics s.1	1282/12	1	30. 11.	23. 11.	14. 12.	1
1291	Paňko	Panasonic	1291/12	1	29. 11.	26. 11.	30. 11.	1
1292	Paňko	Panasonic	1292/12	1	29. 11.	27. 11.	29. 11.	1
1303	Paňko	EDM, s.r.o.	1303/12	11	30. 11.	29. 11.	30. 11.	11
1314	Tapák	MTS Krivá	1314/12	1	4.12.	3.12.	7.12.	1